
Fase 1

G1 - Definir Calendário 
preliminar -       

 QUA-FML-048

G2 - Validar 
orçamento preliminar

G4 - Definir 
Cronograma 
regressivo de 

Planejamento e Curva 
S – metodologia Agile 

– Scrum -              
QUA-FML-013  
QUA-FML-017

1CP -Necessidades para 
a Parada: Produção, 

manutenção, 
engenharia e SSMA.

QUA-FML-043

 2PP - Estruturar 
escopo Preliminar 

da Parada
QUA-FML-004

G3 - Analise das 
lições aprendidas 

anteriores           
QUA-FML-010              

5G - Estruturar 
organograma de 
nível gerencial
QUA-FML-021

2CP - Selecionar 
projetos para 

compor primeira 
lista da parada
QUA-FML-037

G10 - Reunião de 
Kick off da Parada

QUA-FML-002

4CP  - Consolidar e 
analisar criticamente a 

lista de serviços previsto 
para Parada

G13 - Divulgar lista 
consolidada de 
atividades - TAR

G11  - Emissão da 
GM’s

QUA-FML-053

G12 - Definição do 
plano de ação das 

GM’s

Gate 2 – TAR e GM’s

Gate 1 –  Escopo 
Preliminar

G15 - Avaliar riscos 
das atividades da 

Parada

5PP - Envio de 
formulário de escopos 

para Suprimentos

6PP - Realizar compras 
de materiais de alto 

Lead Time 

G9 - Definir plano 
de comunicação
QUA-FML-049

Gate 3 – 
Congelamento de 

escopo

G18 - Reunião de 
congelamento de 

escopo

6CP - Realizar reuniões 
de planejamento com 

as áreas

7CP - Definir, Organizar 
e otimizar recursos 

necessários

8CP  -  
Interferências

9CP - Definir 
sequenciamento 

das atividades

10CP  - Elaborar 
Cronograma em MS 

Project
QUA-FML-013

13CP - Gerar Curva S
QUA-FML-017

G20 - Elaborar 
Curva de Righi

Gate 4 – Primeira 
revisão de plano de 

gestão da parada

15PP - Definir plano 
de mobilização 

G21 - Definir plano 
de partida da linha 

(Ramp up)

7PP - Follow up de 
fabriação

9PP - Realizar 
aquisições para 
Parada (cartas 
convite, visitas, 

ánalise de 
propostas, pedido 

de compras)

10PP - Elaborar 
documentação de 
segurança - APR’s

12CP - Definir 
caminho critíco

11CP - Aplicar 
metodologia de 

Corrente Crítica e 
Teoria das retrições

19G - Organograma 
Nível Operacional

G18 - Reunião de 
Garantia I – Consenso de 
cronograma detalhado

14PP - Aplicar integração de 
segurança e conferir 

documentação terceiros 

8PP - Receber e 
organizar os 

materiais 

 11PP - Receber e 
organizar os 

equipamentos de apoio

12PP - Inspecionar 
ferramentas e 
equipamentos

13PP - Integração 
local pra os lideres 

das empresas 
terceiras

16PP - APR 
avaliadas e 
aprovadas

14CP - Entrega formal da 
programação da Parada 

para as lideranças

17PP - Realizar 
atividades definidas 

no pré parada

18PP - Montagem e 
organização 

canteiro de obras

Gate 5  - Reunião 
geral de abertura de 

Parada

15CP - Controle do 
avanço físico das 

atividades

16CP - Follow ups 
diários 

G22 - Gestão das 
OACs e rondas das 
lideranças – uso de 

check list online 
para lideres das 

terceiras e de frente 
de trabalho

G23 - Gestão ativa 
dos indicadores de 

Perfomance – 
reativos e proativos

G24 - Gestão dos 
riscos oriundos da 

Curva de Righi

G25 - What if de 
Partida

Gate 6 – DUPONT – 
IPS e PSSR

17CP - 
Replanejamento

G26 - Gestão dos 
Riscos

G27 - 
Reconhecimento e 

sanções

1EP - Analise de 
acidentes e quase 

acidentes

2EP - Realizar inspeções, 
ajustes e retoques de 

componentes e 
equipamentos

Gate 7  - CCL

3EP -
Comissionamento a 

frio

4EP - 
Comissionamento 

quente

5EP - Analise da 
curva de Ramp up

G28 - Evento final 
de Parada

19PP - Dispensa 
formal das 

empresas terceiras

20PP - Retirada das 
infraestruturas e 5S

G29 - Identificar 
melhorias e lições 

aprendidas

G30 - Relatório final 
de Parada com base 

em inputs de 
planejamento, pré-

parada e cliente

1PP - Criar registro de 
partes interessadas

QUA-FML-050

G5 - Alinhar 
expectativas plano 

de comunicação
QUA-FML-051

G6 - Levantar 
modelos de 

apresentação, 
ferramentas e 

padrões

G7  - Definir agenda 
de reuniões

QUA-FML-038

3CP - Criar Canva de 
contextualização 

para cada iniciativa
QUA-FML-028 

5CP  - Preencher 
TAR para cada 

projeto selecionado
QUA-FML-037

4PP - Preencher 
formulário de 

inclusão de escopo
QUA-FML-023

3PP - Consolidar 
pacotes de 
contratação

Governança Pré-parada
Cronograma de 

parada

G8 - Criar 
apresentação de Kick 

off Meeting
QUA-FML-052

G17 - Definir e 
preparar sala de 

guerra

Processos de maturidade sobre 
projetos

G14 - Conduzir e 
controlar rotina de 

eventos e 
entregáveis

G16 - Criar Matriz 
de Risco

QUA-FML-011

Equipe própria Etapas
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